

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

Б.В. Аваз

№ 772

г. Вологда

Об утверждении дорожной карты

В соответствии с приказом Департамента образования области от 16 декабря 2021 года № 2552 «О реализации проекта 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Вологодской области на 2022 год (приложение).

2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (И.А. Макарына) обеспечить исполнение мероприятий дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Вологодской области в 2022 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области, осуществляющим управление в сфере муниципальных образования, общеобразовательным организациям области руководствоваться настоящим приказом в рамках компетенции.

4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента Л.Н. Воробьеву.

Начальник Департамента



Е.О. Рябова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента
образования области
от 15 марта 2022 № 772
(приложение)

Дорожная карта реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2022 год

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
I Организационные мероприятия сопровождения школ- участниц проекта в 2022 году					
1.1.	Отбор кандидатов в кураторы общеобразовательных организаций области (далее - ОО)	10.01.2022 г.- 21.01.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта Рабочая группа проекта 500+	Сформирован региональный кадровый резерв кураторов. Протокол заседания рабочей группы проекта	https://viro.edu.ru/?page_id=2021
1.2.	Организация анкетирования участников образовательных отношений (руководители, учителя, обучающиеся, родители) 41 ОО, участвующих в проекте для разработки рисков профилей школ (далее-РПШ)	17.01.2022г.- 04.02.2022г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта Муниципальные координаторы проекта ОО, участвующие в проекте	100% ОО приняли участие в анкетировании (руководители, учителя, учащиеся 6-х и 9-х классов и их родители)	https://viro.edu.ru/?page_id=2023

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.3.	Организация анкетирования кураторов проекта из числа руководящих работников ОО	24.01.2022г.- 01.02.2022г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	23 куратора, впервые участвующих в проекте	https://viro.edu.ru/?page_id=2025
1.4.	Определение кураторов ОО, участвующих в проекте	28.02.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта Рабочая группа проекта	Приказ Департамента образования области о назначении кураторов проекта	https://viro.edu.ru/?page_id=2036
1.5.	Комплексный анализ РПШ, размещенных в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК).	07.02.2022 г.- 14.02.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта Рабочая группа проекта	Определены показатели, факторы, влияющие на низкие образовательные результаты в 100% ОО, участвующих в проекте. Протокол заседания рабочей группы проекта	https://viro.edu.ru/?page_id=2021
1.6.	Организация и проведение установочного семинара для руководителей ОО, участвующих в проекте	19.01.2022 г.	Региональный координатор проекта АОУ ВО ДПО «ВИРО»	100% руководителей ОО, участвующих в проекте, приняли участие в установочном вебинаре	https://youtu.be/XbHoIrSdF70
1.7.	Организация и проведение рабочих совещаний с муниципальными координаторами и кураторами ОО, участвующих в проекте	По отдельному графику	Региональный координатор проекта АОУ ВО ДПО «ВИРО»	100% муниципальных координаторов и кураторов приняли участие в рабочих совещаниях.	https://viro.edu.ru/?page_id=2030

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.8.	Организация и проведение вебинара «Работа кураторов проекта 500+»	04.02.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% кураторов приняли участие в вебинаре	https://viro.edu.ru/wp-content/uploads/2022/02/500-вебинар-для-кураторов.pptx
1.8.	Организация и проведение вебинара «Участие муниципального координатора в проекте 500+»	18.02.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% муниципальных координаторов приняли участие в вебинаре	https://viro.edu.ru/?page_id=2683
1.9.	Первичное посещение ОО кураторами	21.02.2022 г.- 15.03.2022 г.	Кураторы ОО, участвующих в проекте ОО, участвующие в проекте АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% кураторов посетили ОО. Проанализированы РПШ, верифицированы рисковые направления, заполнен шаблон «Самодиагностика»	https://viro.edu.ru/?page_id=2025
1.10.	Организация и проведение вебинара по разработке концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития) с учетом верифицированных рисков и активированных в ИС МЭДК рисков направлений с руководителями ОО, участвующих в проекте	25.02.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% руководителей ОО, участвующих в проекте, кураторов школ и муниципальных координаторов приняли участие в вебинаре	https://viro.edu.ru/?page_id=2030

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.10.1	Разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2022 год	до 20.03.2022 г	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	Приказ Департамента образования области об утверждении дорожной карты реализации проекта 500+ в Вологодской области на 2022 год. Дорожная карта направлена федеральному координатору.	https://viro.edu.ru/?page_id=2036
1.10.2	Проведение индивидуальных консультаций с руководителями ОО, участвующих в проекте 500+, их кураторами и муниципальными координаторами по обсуждению проектов концептуальных документов (Концепции развития, Среднесрочной программы развития)	09.03.2022 г.- 30.03.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта Руководители ОО, участвующих в проекте Кураторы Муниципальные координаторы проекта	Оказана консультационная поддержка 100% руководителям ОО, участвующих в проекте.	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
1.11.	Содержательная экспертиза документов ОО, размещенных в ИС МЭДК	04.05.2022 г.- 31.07.2022г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО». Работники кафедры педагогики	Экспертные заключения для 41 ОО о соответствии разработанных концептуальных документов установленным критериям	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
1.12.	Организация и проведение вебинара по итогам реализации проекта в первом полугодии и направлениях работы во втором полугодии	12.09.2022 г.- 21.09.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% руководителей ОО, участвующих в проекте, приняли участие в вебинаре. Кураторы ОО и муниципальные координаторы приняли участие в вебинаре.	https://viro.edu.ru/?page_id=2030

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
1.13.	Организация и проведение вебинара по подведению итогов реализации проекта в 2022 году	19.12.2022 г.- 23.12.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% руководителей ОО, участвующих в проекте, приняли участие в вебинаре. Кураторы ОО и муниципальные координаторы приняли участие в вебинаре.	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
II Мероприятия научно-методического сопровождения школ- участников проекта					
Мероприятия по повышению уровня профессиональной компетентности управленческих кадров					
2.1.	Оценка динамики компетенций (управленческий профиль) руководителей ОО, участвующих в проекте	01.06.2022 г.- 30.06.2022 г.	АОУ ВО «Сертификационный центр»	Для 100% руководителей ОО, участвующих в проекте, сформированы индивидуальные карты профессиональных дефицитов по результатам оценки компетенций (управленческий профиль)	https://viro.edu.ru/?page_id=2021
2.2.	Разработка/актуализация индивидуальных маршрутов профессионального развития руководителей ОО, участвующих в проекте, на основе анализа результатов оценки их компетенций (управленческий профиль)	01.07.2022 г.- 30.07.2022 г.	АО ВО «Сертификационный центр»	Для 100% руководителей ОО, участвующих в проекте, разработаны/актуализированы индивидуальные маршруты профессионального развития	https://viro.edu.ru/?page_id=2021
2.3.	Семинар-совещание «Организация информационного сопровождения и информационно-разъяснительной работы с родителями (законными	11.03.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогики	100% команд ОО, участвующих в проекте, приняли участие в семинаре.	https://events.webinar.ru/15260337/10429809

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»				
2.4.	Межрегиональный форум «500+»:	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.		100% команд ОО, участвующих в проекте, приняли участие в мероприятиях межрегионального форума	https://viro.edu.ru/?page_id=2021 https://viro.edu.ru/wp-content/uploads/2022/02/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-500.docx
2.4.1.	Митап «Проект 500+: стартовая площадка повышения качества образования»	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогика		
2.4.2.	Семинар-практикум «Проектирование ВСОКО на основе использования универсальных кодификаторов»	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогика		
2.4.3.	Мастер – классы по формированию функциональной грамотности обучающихся (опыт педагогов РИП)	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогика РИП Вологодской области МОУ «Лицей №32» г. Вологды, МАОУ «Общеобразователь ный лицей «АМТЭК»		
2.4.4.	Круглый стол «Современные формы и приемы	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО»		

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	взаимодействия семьи и школы в контексте задач повышения качества образования»		Кафедра педагогики ОО, участвующие в проекте		
2.5.	Методический практикум «Проблема объективности оценивания образовательных результатов обучающихся в контексте задач повышения качества образования».	21.11.2022 г.- 30.11.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогики	100% команд ОО, участвующих в проекте, приняли участие в методическом практикуме	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
Мероприятия по совершенствованию предметных компетенций и методики преподавания					
2.6.	Разработка и актуализация индивидуальных образовательных маршрутов (далее-ИОМ) учителей ОО, участвующих в проекте, на основе самодиагностики	01.04.2022 г.- 30.06.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в г. Вологде, в г. Череповце, в г. Великий Устюг (далее-ЦНППМ ПР)	Разработаны ИОМы для учителей 100 % ОО, участвующих в проекте	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
2.7.	Организация консультирования и тьюторского сопровождения учителей по реализации индивидуальных образовательных маршрутов	04.05.2022 г.- 20.12.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» ЦНППМ ПР	Обеспечено тьюторское сопровождение 100% ИОМов учителей	https://viro.edu.ru/?page_id=2030

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	в межкурсовой период				
2.8.	Оценка профессиональных компетентностей учителей-предметников ОО, участвующих в проекте	01.04.2022 г.- 30.08.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» ЦНППМ ПР	Проведена оценка предметных и методических компетентностей по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, литературе, истории обществознанию, географии, информатике, иностранным языкам, технологии и начальной школе учителей из 100% ОО, участвующих в проекте.	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
2.9.	Курсы для учителей-предметников «Академии реализации государственной политики и профессионального развития образования Министерства просвещения РФ» по ДПП: «Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности», «Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности», «Школа современного учителя. Развитие математической грамотности»	01.03.2022 г.- 14.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» ЦНППМ ПР	Прошли обучение педагоги из 75% ОО, участвующих в проекте	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
2.10.	Разработка методических кейсов для учителей ОО,	По отдельному	АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Разработаны 5 методических кейсов	https://viro.edu.ru/?page_id=2030

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	участвующих в проекте, по методике преподавания отдельных тем учебных предметов, разбору трудных вопросов ОГЭ и ЕГЭ, формированию функциональной грамотности.	графику	ЦНППМ ПР		
Мероприятия, направленные на повышение качества психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в проекте					
2.11.	Организация и проведение семинара-совещания по психолого-педагогическим условиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	25.02.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики	100% педагогических команд ОО, участвующих в проекте проекта приняли участие в семинаре.	https://youtu.be/h_9pFtNVY8o
2.12.	Организация и проведение методического интенсива «Повышение учебной мотивации обучающихся»	30.03.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики	100% педагогических команд ОО, выбравших этот рисковый профиль	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
2.13.	Организация и проведение методический интенсива «Пути преодоления учебной неуспешности обучающихся»	01.10. 2022 г.- 31.10.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики	100% педагогических команд ОО, выбравших этот рисковый профиль	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
2.14	Информационно-	30.11.2022 г.	АОУ ВО ДПО	Разработаны информационно-	https://viro.edu.ru/?page_id=

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	методические материалы по разработке программы адресной психологической помощи детям, испытывающим трудности в обучении		«ВИРО» Кафедра психологии и коррекционной педагогики	методические материалы по адресной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим трудности в обучении	2030
Мероприятия по повышению уровня вовлеченности родителей во взаимодействие со школой					
2.15.	Организация и проведение мероприятий для родительской общности с участием членов Штаба родительского общественного контроля в рамках просветительской программы «Областной родительский университет»	01.03.2022 г.- 30.11.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО, участвующие в проекте	Не менее 3 мероприятий, направленных на вовлечение родителей в образовательный процесс	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
2.16.	Проведение стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в образовательных стандартах» для членов Штаба родительского общественного контроля и родительской общности	22.03.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» ОО, участвующие в проекте	100% членов Штаба родительского общественного контроля и родительской общности приняло участие в мероприятии	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
III Мероприятия по реализации проекта «500+» на муниципальном уровне					
3.1.	Разработка муниципальных дорожных карт реализации проекта в 2022 году	20.02.2022 г.	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере	В 20 муниципальных районах и 2 городских округах разработаны, утверждены и размещены на сайтах	https://viro.edu.ru/?page_id=2683

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
			образования Муниципальные координаторы проекта	органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Дорожные карты проекта «500+»	
3.2.	Круглый стол «Механизмы управления качеством образования в общеобразовательных организациях: проблемы и пути решения» в рамках проведения единых методических дней по теме «Актуальные вопросы реализации современной образовательной практики в системе общего образования» в муниципальных районах	По отдельному графику	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Не менее 4 мероприятий	https://viro.edu.ru/?page_id=2938 https://viro.edu.ru/?page_id=2946
3.3.	Создание информационного ресурса о реализации проекта 500+ на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	До 20.03.2022 г.	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Муниципальные координаторы проекта	В 20 муниципальных районах и 2 городских округах создан информационный ресурс проекта 500+ на сайтах органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	https://viro.edu.ru/?page_id=2683
3.4.	Размещение информации о реализации мероприятий на сайте управлений образования муниципальных	Постоянно	Муниципальные координаторы проекта	В 20 муниципальных районах и 2 городских округах размещена актуальная информация о реализации	https://viro.edu.ru/?page_id=2683

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
	районов			мероприятий проекта 500+	
IV Мероприятия для школ, участвовавших в проекте в 2021 году					
4.1	Круглый стол для ОО, участвовавших в проекте в 2021 гг. «Позитивные изменения в школе: опыт участия в проекте 500+»	26.04.2022 г.- 27.04.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Кафедра педагогики ОО, участвующие в проекте	В мероприятии приняли участие не менее 20 школ, участвовавших в проекте 500+ в 2021 году	https://viro.edu.ru/?page_id=2030
4.2	Анализ реализации концепции развития ОО, участвовавших в проекте 500+ в 2021 году.	До 01.11. 2022 г.	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Муниципальные координаторы АОУ ВО ДПО «ВИРО»	Аналитический отчет о позитивных изменениях в ОО, участвовавших в проекте 500 + в 2021 году	https://viro.edu.ru/?page_id=2032
V Привлечение ресурсов и возможностей иных федеральных проектов					
5.1	Оснащение Центров естественнонаучного и технологического образования «Точка роста» в рамках исполнения мероприятий регионального проекта «Современная школа»	01.02.2022 г.- 30.11.2022 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО»	На базе 10 школ проекта 500+ созданы Центры естественнонаучно-го и технологического образования «Точка роста»	
5.2	Устранение кадрового дефицита за счет участия в программе «Земский учитель»	01.02.2022 г.- 30.08.2022 г.	Департамент образования области АО ВО «Сертификационный центр»	Не менее 5 ОО проекта 500+ подали заявку на участие в программе «Земский учитель»	

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
VI Мониторинговое сопровождение проекта					
6.1.	Первый мониторинг реализации региональной дорожной карты проекта	17.06.2022 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	Реализовано не менее 45% всех запланированных мероприятий. Отчет о реализации исполнения мероприятий региональной дорожной карты проекта направлен федеральному координатору.	https://viro.edu.ru/?page_id=2032
6.2.	Второй мониторинг реализации региональной дорожной карты проекта	16.09.2022 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	Реализовано не менее 75% запланированных мероприятий. Отчет о реализации исполнения мероприятий региональной дорожной карты проекта направлен федеральному координатору	https://viro.edu.ru/?page_id=2032
6.3.	Мониторинг подготовки и размещения в ИС МЭДК подтверждающих документов исполненных мероприятий (2 этапа)	24.10.2022 г.- 01.11.2022 г.	АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор проекта	100% ОО, участвующие в проекте, разместили подтверждающих документы исполненных мероприятий (2 этапа) Размещенные документы согласованы кураторами.	https://viro.edu.ru/?page_id=2032
6.4.	Подведение итогов реализации проекта в ОО в 2022 году и определение задач по развитию проекта в 2023 году	19.12.2022 г. - 23.12.2022 г.	Департамент образования области АОУ ВО ДПО «ВИРО» Региональный координатор	100% запланированных мероприятий реализовано. Отчёт по реализации проекта в области за 2022 год	https://viro.edu.ru/?page_id=2032

№ п/п	Задачи	Сроки	Исполнители	Показатель реализации	Информационное сопровождение проекта
			проекта		